

FICHE RÉSUMÉE DU PROJET MARAICHAGE DU DÉPARTEMENT DE FOUNDIOUGNE

Intitulé du Projet	Projet d'Amélioration de la productivité et de la compétitivité des filières oignon et pomme de terre dans le département de Foundiougne
Zones d'intervention	Département : Foundiougne Commune : Toubacouta, Keur Samba Gueye, Nioro Alassane TALL et Keur Saloum Diane
OP Bénéficiaires	Commune Toubacouta : 23 OP maraichères Commune Keur Samba Gueye : 20 OP maraichères Commune Nioro Alassane TALL : 10 OP maraichères Commune Keur Saloum Diane : 5 OP maraichères
Objectif	<p>Au moins, 1 640 producteurs maraichers à toucher dont 1140 producteurs d'oignon et 500 producteurs de pomme de terre du département de Foundiougne</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Au moins, 38 parcelles de démonstration (PD) sur les bonnes pratiques innovantes et agroécologiques de production d'oignon à mettre en place dont 10 PD à Toubacouta, 20 PD à Keur Samba Gueye, 5 PD à Nioro Alassane TALL et 5 PD à Keur Saloum Diané ▪ Au moins, 20 parcelles de démonstration sur les bonnes pratiques innovantes et agroécologiques de production de pomme de terre à mettre en place dont 7 PD à Toubacouta, 7 PD à Keur Samba Gueye, 3 PD à Nioro Alassane TALL et 3 PD à Keur Saloum Diané. <p>NB : Format et Dimension d'une Parcelle de Démonstration à installer</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ P1 (pratiques paysannes) : 20mX10m ▪ P2 (Engrais minéral + compost) : 20mX10m ▪ P3 (Engrais organique) : 20mX10m
Impact	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Une augmentation de X% de la valeur monétaire cumulée de la production d'oignon et de pomme de terre par le projet par rapport à la valeur de base d'ici 2026 ▪ Au moins une augmentation de X% du revenu moyen des producteurs d'oignon et de pomme de terre du département de Foundiougne par rapport à la moyenne de base d'ici 2026 ▪ Une augmentation d'au moins, 6 mois de la durée de conservation de l'oignon et de la pomme de terre produits par les producteurs du département de Foundiougne ▪ Au moins une augmentation de X% des rendement d'oignon et pomme de terre des producteurs du département de Foundiougne par rapport à la moyenne de base d'ici 2026
Résultat ultime	▪ 70% des producteurs du département de Foundiougne ayant augmenté leur rendement d'oignon et pomme de terre, d'au moins X% par rapport à la moyenne de base d'ici 2026
Résultat intermédiaire	▪ 80% des producteurs d'oignon et pomme de terre du département de Foundiougne formés qui utilisent au moins (N) techniques de production d'oignon et pomme de terre apprises
Résultat immédiat	▪ 90% des producteurs d'oignon et pomme de terre du département de Foundiougne ont augmenté leur connaissance sur les bonnes pratiques innovantes critiques de production d'oignon et de pomme de terre de qualité apprises
Principales activités	▪ Activité 1.1.1.1 : Organiser des sessions de formation des producteurs d'oignon et de pomme de terre sur les bonnes pratiques innovantes de production d'oignon et de pomme de terre (itinéraire technique, pratiques agroécologiques via l'utilisation du compost, de l'engrais organiques, biofertilisant, biopesticide, pratique de lutte contre la salinité, bonnes pratiques de récolte et post-récolte, etc.)

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Activité 1.1.1.2 : Organiser des sessions de formation des relais sur les bonnes pratiques innovantes de production d'oignon et de pomme de terre (itinéraire technique, pratiques agroécologiques via l'utilisation du compost, de l'engrais organiques, biofertilisant, biopesticide, pratique de lutte contre la salinité, bonnes pratiques de récolte et post-récolte, etc.) ▪ Activité 1.1.1.3 : Organiser des sessions de formation des formateurs (superviseurs et animateurs) sur les bonnes pratiques innovantes de production d'oignon et de pomme de terre (itinéraire technique, pratiques agroécologiques via l'utilisation du compost, de l'engrais organiques, biofertilisant, biopesticide, pratique de lutte contre la salinité, bonnes pratiques de récolte et post-récolte, etc.) ▪ Activité 1.1.1.4 : Mettre en place un dispositif d'encadrement technique de proximité (X superviseurs CAR, Y animateurs CEF et Z Relais/producteur) aux producteurs d'oignon et de pomme de terre du Département de Foundiougne que soit le plus possible basé sur des ressources endogènes ▪ Activité 1.1.1.5 : Diffuser à grande échelle auprès des producteurs d'oignon et de pomme de terre des supports audiovisuels (boite à image, brochures, vidéos, etc.) élaborés et traduits en langues locales sur les bonnes pratiques innovantes de production d'oignon et de pomme de terre ▪ Activité 1.1.1.6 : Installer et équiper les parcelles de démonstration en intrants pédagogiques (semence, compost, engrais organiques, biofertilisant, biopesticide, produits correcteurs de sel du sol, petit matériel pédagogique d'animation PD, etc.) ▪ Activité 1.1.1.7: Organisant des visites d'échange et de partage d'expérience entre les producteurs d'oignon et de pomme de terre ▪ Activité 1.1.1.8 : Former et accompagner les leaders des OP Maraichères du département de Foundiougne sur la planification de la campagne, l'élaboration des comptes d'exploitation, l'accès aux crédits (<i>montage de dossiers, mise en relation avec des acteurs de financement ex. LBA, LOCAFRIQUE, etc.</i>), l'achat groupé d'intrants (<i>en facilitant les contacts avec les producteurs de biofertilisants et biopesticides</i>) et la vente groupée de la production ▪ Activité 1.1.2.1 : Appuyer le projet Gunge Mbay au processus d'intermédiation institutionnelle entre projets et programmes intervenant dans le département de Foundiougne pour un accompagnement synergique et complémentaire des producteurs et OP identifiées et caractérisées ▪ Activité 1.1.2.2 : Faire l'état des lieux des OP et producteurs individuels maraichers exploitant des périmètres et des vallées non aménagés (clôture, forage et équipement de pompage), victime de divagation des animaux, de pannes et vol des équipements, etc. dans les bassins de production d'oignon du département de Foundiougne
Partenaire financier	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ENABEL ▪ FNDASP ▪ Projet Gunge Mbay
Durée du projet	32 mois
Date de démarrage	Décembre 2023
Date fin	30 juin 2026