

FICHE RÉSUMÉE DU PROJET MARAICHAGE DU DÉPARTEMENT DE KOUNGHEUL

Intitulé du Projet	Projet d'Amélioration de la productivité et de la compétitivité des filières oignon et pomme de terre dans le département de Kougheul
Zones d'intervention	Département : Kougheul Commune: Ida Mouride, Fass Thieckene, Saly Escale, Missrah Wadene, Maka Yop et Loure Escale
OP Bénéficiaires	Commune Ida Mouride : 10 OP maraichères Commune Fass Thieckene : 4 OP maraichères Commune Saly Escale : 3 OP maraichères Commune Missrah Wadene : 7 OP maraichères Commune Maka Yop : 4 OP maraichères Commune Loure Escale : 6 OP maraichères
Objectif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Au moins, 1 125 producteurs maraichers à toucher dont 750 producteurs d'oignon et 375 producteurs de pomme de terre du département de Kougheul ▪ Au moins, 30 parcelles de démonstration (PD) sur les bonnes pratiques innovantes et agroécologiques de production d'oignon à mettre en place dont 8 PD à Ida Mouride, 4 PD à Fass Thieckene, 3 PD à Saly Escale, 5 PD à Missrah Wadene, 4 PD à Maka Yop et 6 PD à Loure Escale ▪ Au moins, 15 parcelles de démonstration sur les bonnes pratiques innovantes et agroécologiques de production de pomme de terre à mettre en place dont 5 PD à Ida Mouride, 2 PD à Fass Thieckene, 2 PD à Saly Escale, 4 PD à Missrah Wadene et 2 PD à Maka Yop <p>NB : Format et Dimension d'une Parcelle de Démonstration à installer</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ P1 (pratiques paysannes) : 20mX10m ▪ P2 (Engrais minéral + compost) : 20mX10m ▪ P3 (Engrais organique) : 20mX10m
Impact	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Une augmentation de X% de la valeur monétaire cumulée de la production d'oignon et de pomme de terre par le projet par rapport à la valeur de base d'ici 2026 ▪ Au moins une augmentation de X% du revenu moyen des producteurs d'oignon et de pomme de terre du département de Kougheul par rapport à la moyenne de base d'ici 2026 ▪ Une augmentation d'au moins, 6 mois de la durée de conservation de l'oignon et de la pomme de terre produits par les producteurs du département de Kougheul ▪ Au moins une augmentation de X% des rendement d'oignon et pomme de terre des producteurs du département de Kougheul par rapport à la moyenne de base d'ici 2026
Résultat ultime	▪ 70% des producteurs du département de Kougheul ayant augmenté leur rendement d'oignon et pomme de terre, d'au moins X% par rapport à la moyenne de base d'ici 2026
Résultat intermédiaire	▪ 80% des producteurs d'oignon et pomme de terre du département de Kougheul formés qui utilisent au moins (N) techniques de production d'oignon et pomme de terre apprises
Résultat immédiat	▪ 90% des producteurs d'oignon et pomme de terre du département de Kougheul ont augmenté leur connaissance sur les bonnes pratiques innovantes critiques de production d'oignon et de pomme de terre de qualité apprises
Principales activités	▪ Activité 1.1.1.1 : Organiser des sessions de formation des producteurs d'oignon et de pomme de terre sur les bonnes pratiques innovantes de production d'oignon et de pomme

	<p>de terre (itinéraire technique, pratiques agroécologiques via l'utilisation du compost, de l'engrais organiques, biofertilisant, biopesticide, pratique de lutte contre la salinité, bonnes pratiques de récolte et post-récolte, etc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Activité 1.1.1.2 : Organiser des sessions de formation des relais sur les bonnes pratiques innovantes de production d'oignon et de pomme de terre (itinéraire technique, pratiques agroécologiques via l'utilisation du compost, de l'engrais organiques, biofertilisant, biopesticide, pratique de lutte contre la salinité, bonnes pratiques de récolte et post-récolte, etc.) ▪ Activité 1.1.1.3 : Organiser des sessions de formation des formateurs (superviseurs et animateurs) sur les bonnes pratiques innovantes de production d'oignon et de pomme de terre (itinéraire technique, pratiques agroécologiques via l'utilisation du compost, de l'engrais organiques, biofertilisant, biopesticide, pratique de lutte contre la salinité, bonnes pratiques de récolte et post-récolte, etc.) ▪ Activité 1.1.1.4 : Mettre en place un dispositif d'encadrement technique de proximité (X superviseurs CAR, Y animateurs CEF et Z Relais/producteur) aux producteurs d'oignon et de pomme de terre du Département de Koungheul que soit le plus possible basé sur des ressources endogènes ▪ Activité 1.1.1.5 : Diffuser à grande échelle auprès des producteurs d'oignon et de pomme de terre des supports audiovisuels (boite à image, brochures, vidéos, etc.) élaborés et traduits en langues locales sur les bonnes pratiques innovantes de production d'oignon et de pomme de terre ▪ Activité 1.1.1.6 : Installer et équiper les parcelles de démonstration en intrants pédagogiques (semence, compost, engrais organiques, biofertilisant, biopesticide, produits correcteurs de sel du sol, petit matériel pédagogique d'animation PD, etc.) ▪ Activité 1.1.1.7: Organisant des visites d'échange et de partage d'expérience entre les producteurs d'oignon et de pomme de terre ▪ Activité 1.1.1.8 : Former et accompagner les leaders des OP Maraichères du département de Koungheul sur la planification de la campagne, l'élaboration des comptes d'exploitation, l'accès aux crédits (<i>montage de dossiers, mise en relation avec des acteurs de financement ex. LBA, LOCAFRIQUE, etc.</i>), l'achat groupé d'intrants (<i>en facilitant les contacts avec les producteurs de biofertilisants et biopesticides</i>) et la vente groupée de la production ▪ Activité 1.1.2.1 : Appuyer le projet Gunge Mbay au processus d'intermédiation institutionnelle entre projets et programmes intervenant dans le département de Koungheul pour un accompagnement synergique et complémentaire des producteurs et OP identifiées et caractérisées ▪ Activité 1.1.2.2 : Faire l'état des lieux des OP et producteurs individuels maraichers exploitant des périmètres et des vallées non aménagés (clôture, forage et équipement de pompage), victime de divagation des animaux, de pannes et vol des équipements, etc. dans les bassins de production d'oignon du département de Koungheul
Partenaire financier	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ENABEL ▪ FNDASP ▪ Projet Gunge Mbay
Durée du projet	32 mois
Date de démarrage	Décembre 2023
Date fin	30 juin 2026