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FICHE RESUMEE DU PROJET DE MISE EN PLACE DE CENTRES DE SERVICES 
AGRICOLES DANS LES DEPARTEMENTS DE NIORO DU RIP, FOUNDIOUGNE 

ET KOUNGHEUL 
 

Intitulé du Projet  Projet de mise en place de Centres de services agricoles dans les départements de Nioro du 
Rip, Foundiougne et Koungheul. 

Zones d’intervention  § 3 départements : Nioro du Rip, Foundiougne et Koungheul 
Bénéficiaires § 6 OP faitières à raison de 2 par département  
Résultat ultime § Les Organisations faitières porteuses des centres de services agricoles des départements de 

Foundiougne, Nioro du Rip et Koungheul ont augmenté leurs revenus monétaires. 
§ 30 jeunes ruraux promoteurs (moins de 40 ans) des départements de Foundiougne, Nioro du 

Rip et Koungheul ont accès à l'emplois.  
Résultat intermédiaire § 6 centres de services agricoles ont fourni des prestations aux producteurs des filières 

horticoles, arachide, mil/sorgho, maïs, sésame des départements de Foundiougne Nioro du 
Rip et Koungheul. 

Résultat immédiat 1 § 6 centres de services agricoles mis en place sont fonctionnels dont 2 à Nioro dur Rip, 2 à 
Foundiougne et 2 à Koungheul. 

Principales activités § Activité 1.1.1.1 : Réaliser une étude de marché approfondie et complémentaire (choix des 
sites, choix des OP faitières porteuses et associées, cartographie des investissements et 
équipements, catalogue de l’offre et de la demande de services, modalités et formalités de 
mise en place, statuts, organes et outils de gouvernance, objectifs, résultats, analyse des 
risques et des mesures de mitigation, plan d’affaire (dont « rentabilité ») et stratégie de 
durabilité, validation, etc.) des centres de services agricoles dans les départements de 
Foundiougne, Nioro du Rip et Koungheul. 

§ Activité 1.1.1.2 : Tenir des rencontres de sélection et d'identification des OP faitières 
porteuses, des OP associées et des jeunes ruraux promoteurs (moins de 40 ans), sur la base 
de critères prédéfinis et en rapport avec les autorités administratives et territoriales ;  

§ Activité 1.1.1.3 : Appuyer le renforcement de capacités des responsables des Centres de 
services agricoles sur la gestion technique, administrative, financière et comptable, à travers 
des partenariats (3FPT, Agri jeunes, PROVALE-CV, ISEP, CEMA, etc.)  

§ Activité 1.1.1.4 : Organiser des visites d’échanges et de partage d’expériences entre les 
responsables des centres de services agricoles du Bassin arachidier et ceux de la Vallée du 
fleuve Sénégal ; 

§ Activité 1.1.1.5 : Appuyer les jeunes ruraux promoteurs (moins de 40 ans) responsables des 
Centres de services agricoles, par une mise en relation et l'intermédiation financière pour 
l'accès au crédit (investissement et fonds de roulement) auprès des Banques, Institutions de 
Microfinance, Projets, Fonds...   

§ Activité 1.1.1.6 : Accompagner la formalisation des centres de services agricoles mis en 
place ;   

§ Activité 1.1.1.7 : Accompagner l’installation des Centres de services agricoles (unité de 
production de compost à l’échelle, accès groupé aux intrants notamment les engrais minéraux 
et organiques, commercialisation groupée de la production, parc matériels et infrastructures 
agricoles pour la fourniture de prestations agricoles notamment façons culturales, semis, 
battage, qualité et stockage, unités de productions de pépinières et de prestations en 
diagnostic et traitement des maladies sur les cultures horticoles, unité équipée en entretien et 
maintenance du matériel et des équipements agricoles et hydroagricoles, entre autres services 
agricoles identifiés par l’étude de marchés complémentaire) ; 
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§ Activité 1.1.1.8 : Faire l’accompagnement et le coaching des Centres de services agricoles 
installés (gestion des risques, marketing, digitalisation, activités de production et de 
formation, outils de gestion et de gouvernance des centres de services agricoles notamment 
les manuels, une base de données, les procédures, etc.) dans la délivrance des services 
agricoles aux bénéficiaires ; 

§ Activité 1.1.1.9 : Réaliser une évaluation par les bénéficiaires et une capitalisation de 
l’expérience des centres de services agricoles.  

Partenaire financier § ENABEL  
§ FNDASP 
§ Projet Gunge Mbay  

Budget § 100 000 000 FCFA 
Durée du projet 24 mois 
Date de démarrage Mai 2024 
Date fin Avril 2026 

 

 


